

Baumaßnahme und Zeitraum	ABS Oldenburg- Wilhelmshaven, Ausbaustufe III b_ PFA 1
> <u>1522 Oldb (Oldb) Hbf-Oldb (Oldb) Hbf, 09.12.2018-14.12.2019</u>	sonstige Arbeiten ...Oldenburg Hbf Logistikgleise 151+152 in Oldb (Oldb) Hbf
> <u>1522 Ofenerdiek-Oldb (Oldb) Hbf, 08.04.2019-13.04.2019</u>	Untergrundverbesserung ... Oldenburg- Rastede
> <u>1522 Ofenerdiek-Rastede, 15.04.2019-18.04.2019</u>	Untergrundverbesserung ... Oldenburg- Rastede
> <u>1522 Rastede-Ofenerdiek, 23.04.2019-27.04.2019</u>	Untergrundverbesserung ... Oldenburg- Rastede
> <u>1522 Ofenerdiek-Oldb (Oldb) Hbf, 02.05.2019-14.05.2019</u>	Untergrundverbesserung ... Oldenburg- Rastede
> <u>1522 Rastede-Ofenerdiek, 02.05.2019-13.05.2019</u>	Untergrundverbesserung ... Oldenburg- Rastede
> <u>1522 Rastede-Ofenerdiek, 02.05.2019-13.05.2019</u>	Untergrundverbesserung ... Oldenburg- Rastede
> <u>1522 Rastede-Ofenerdiek, 02.05.2019-13.05.2019</u>	Untergrundverbesserung ... Oldenburg- Rastede
> <u>1522 Rastede-Oldb (Oldb) Hbf, 04.05.2019-04.05.2019</u>	Untergrundverbesserung ... Oldenburg- Rastede
> <u>1522 Rastede-Oldb (Oldb) Hbf, 04.05.2019-12.05.2019</u>	Untergrundverbesserung ...OLD- HRST
> <u>1522 Rastede-Oldb (Oldb) Hbf, 07.05.2019-07.05.2019</u>	Untergrundverbesserung ... Oldenburg- Rastede
> <u>1522 Rastede-Oldb (Oldb) Hbf, 08.05.2019-08.05.2019</u>	Untergrundverbesserung ...Logistik Großmaschine
> <u>1522 Ofenerdiek-Rastede, 14.05.2019-25.05.2019</u>	Untergrundverbesserung ... Oldenburg- Rastede
> <u>1522 Ofenerdiek-Rastede, 14.05.2019-25.05.2019</u>	Untergrundverbesserung ... Oldenburg- Rastede
> <u>1522 Oldb (Oldb) Hbf-Ofenerdiek, 14.05.2019-26.05.2019</u>	Untergrundverbesserung ... Oldenburg- Rastede
> <u>1522 Ofenerdiek-Rastede, 14.05.2019-25.05.2019</u>	Untergrundverbesserung ... Oldenburg- Rastede
> <u>1522 Oldb (Oldb) Hbf-Rastede, 15.05.2019-20.05.2019</u>	Untergrundverbesserung ...Logistik Großmaschine
> <u>1522 Oldb (Oldb) Hbf-Rastede, 17.05.2019-17.05.2019</u>	Untergrundverbesserung ... Oldenburg- Rastede
> <u>1522 Oldb (Oldb) Hbf-Rastede, 19.05.2019-19.05.2019</u>	Untergrundverbesserung ... Oldenburg- Rastede
> <u>1522 Jaderberg Üst-Ofenerdiek, 24.05.2019-24.05.2019</u>	Schienenschleifen Weichen ASS und Entgratungsarbeiten + Zunge biegen
> <u>1522 Rastede-Oldb (Oldb) Hbf, 26.05.2019-09.06.2019</u>	Untergrundverbesserung ...OLD- HRST
> <u>1522 Rastede-Ofenerdiek, 26.05.2019-14.06.2019</u>	Untergrundverbesserung ... Oldenburg- Rastede
> <u>1522 Ofenerdiek-Oldb (Oldb) Hbf, 26.05.2019-13.06.2019</u>	Untergrundverbesserung ... Oldenburg- Rastede
> <u>1522 Ofenerdiek-Oldb (Oldb) Hbf, 26.05.2019-13.06.2019</u>	Untergrundverbesserung ... Oldenburg- Rastede
> <u>1522 Ofenerdiek-Oldb (Oldb) Hbf, 26.05.2019-13.06.2019</u>	Untergrundverbesserung ... Oldenburg- Rastede
> <u>1522 Rastede-Oldb (Oldb) Hbf, 03.06.2019-03.06.2019</u>	Untergrundverbesserung ... Oldenburg- Rastede
> <u>1522 Rastede-Oldb (Oldb) Hbf, 06.06.2019-06.06.2019</u>	Untergrundverbesserung ...Logistik Großmaschine
> <u>1522 Rastede-Oldb (Oldb) Hbf, 07.06.2019-07.06.2019</u>	Untergrundverbesserung ... Oldenburg- Rastede
> <u>1522 Oldb (Oldb) Hbf-Rastede, 19.06.2019-19.06.2019</u>	Untergrundverbesserung ...Logistik Großmaschine
> <u>1522 Oldb (Oldb) Hbf-Rastede, 27.06.2019-27.06.2019</u>	Untergrundverbesserung ...Logistik Großmaschine